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ILUSTRISSIMO SENHOR_ PRESIDENTE ANTONIO CARLOS ZIZA DA
COMISSAO DE LICITAGAO DO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE DA
COMARCA DE CURITIBA/PR

TOMADA DE PRECO N° 009/2020

BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.649.967/0001~-50, com sede
na Rua Comendador Orlando Ceccon, n° 288, Bairro Butiatumirim,
Colombo/PR, CEP: 83.414-510, vem, através de seu representante
legal, infra assinado, tempestivamente, a presenca de Vossa Senhotia,
em atendimento a notificagdo enviada por e-mail em 21/01/2021,
(milck@hpp.org.br) vem, perante V. Exa., interpor a presente

CONTRARRAZOES

Aos argumentos trazidos em ata de abertura dos envelopes de
habilitagdo e proposta de precos dessa digna Comissdo de Licitacdo,
demonstrando os motivos para que os questicnamentos ndo sido suficientes
para desclassificar a proposta vencedora desta empresa Recorrida, pelas
razoes a seguir articuladas:

Requer-se, desde ja, o recebimento das presentes contrarrazdes,
na forma prevista em Lei, requerendo assim seja mantido esta Recorrida
como a verdadeira vencedora do certame.
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A empresa Recorrente tem o Prazo de 5 dias dteis da ciéncia da
notificag‘a"o ja citada, para apresentacao de contrarrazges que se encerra no
dia 28/01/2021 (quinta-feira), restando flagrante, portanto, a sua
tempestividade, razio pela qual haverd de ser cohhecido e
regularmente processado Perante esse 6rgao.

As insurgéncias da outra parte licitante, volta-se em dois pontos, quais
sejam, primeiro prazo da validade da Proposta, que seria de 90 dias, e
segundo, o prazo para término da obra, que seria de 04 meses.

Dentre as condicées de participacdo, este Recorrido obedeceu as
normas estabelecidas por esta digna comissdo de licitagdo, sendo vejamos.

Quanto ao prazo de validade da Proposta apresentada pelo Recorrido, o
mesmo tdo somente atendeu o estipulado em edital, precisamente as folhas
33, no chamado ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS, item 3., que
assim dizia Exceléncia: O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA E DE
60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME.

Assim sendo, cai por terra a insurgéncia apresentada pelo outro licitante,
neste topico.

De igual‘sorte, também n&o assiste razio o outro Licitante, ora Recorrente, no
tocante ao argumento que o término da obra teria que ser de 04 meses.
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Veja, mais uma vez, o Recorrido td0 somente observou o disposto no
cronograma enviado por esta douta comiss3o de licitagdo, isto em
18/01/2021, quando recebido planilha do projeto completo, memorial
descritivo e planilha quantitativa, através de link gerado a partir da plataforma
Dropbox, a qual segue em anexao.

Imperioso destacar que em tal planilha de Faseamento do Centro de Imagem,
em que ‘pese constar 04 meses, temos duas informacdes diversas, que levou
este Recorrido a interpretar e entender que o prazo final n3o era de 04 meses
para a entrega da obra, e sim de seis meses, sen3o vejamos:

~a planilha encaminhada em excel, TP/9/2020, temos:

Cronograma Fisico - Financeiro que aponta prazo de 180 dias, em uma escala
de 30, 60, 90, 120, 150, e os 180 Exceléncia, e ainda em visita técnica o
Ilustre e doutor Engenheiro Kim Ribas Bassetti, entregou ao Recorrido o
chamado FASEAMENTO DO CENTRO DE IMAGEM, e na soma das fases que
correm em paralelo, vez que temos a divisdo da obra em duas frentes de
trabalho, o prazo maior para a finalizacdo da obra é de 195 dias, e o prazo
menor temos 90 dias, ou seja, prazo superior aos 180 dias em que este
Recorrido se prop8s a entregar a obra, em outras palavras, entregaria a obra
antes do prazo previsto, a saber:

Fase 1, 30 dias
Fase 2, 10 dias
. use 3 a, 15 dias
Fase 3b, 10 dias
Fase 4, 25 dias
Fase 5, 15 dias
Fase 6, 90 dias
Soma: 195 dias

Fase A, 15 dias

Fase B, 10 dias

Fase C, 20 dias

Fase D, 20 dias e fase E, 25 dias.
Soma: 90 dias.
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Assim sendo o prazo final para entrega da obra, € de 195 dias como
supracitado.

Vale destacar que a Licitagao Publica tem como finalidade atender um
INTERESSE PUBLICO, de forma que seus critérios devem ser
observados por todos os participantes em estado de IGUALDADE, para
que seja possivel a obtencdo da PROPOSTA MAIS VANTAIJOSA, o que é
0 caso em tela, uma vez que a proposta menor sem sombra de davidas
foi e € a do Recorrido, ndo devendo ser desclassificado, pelos fragels
argumentos do outro licitante, até porque as insurgéncias trazidas sao
insignificantes se levarmos em conta o real propdésito do certame, que
~ ter a benfeitoria no hospital pelo menor preco e com a qualidade da
obra esperada.

Ainda, vale a pena lembrar o principio do formalismo moderado, que
homenageia o real proposito da licitacdo, em detrimento do formalismo
exagerado, em outras palavras, no caso em tela, o Recorrido n3o deve ser
penalizado, uma vez que pode em tempo se adequar caso seja necessario a
prazos estipulados por esta douta comissdo, com a possibilidade de
saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatério.

Resumidamente, o formalismo moderado se relaciona a ponderacdo entre o
principio da eficiéncia e o da seguranga juridica, ostentando importante funcédo
no cumprimento dos objetivos descritos no art. 30 da lei de licitacBes: busca
da proposta mais vantajosa para a Administragdo, garantia da isonomia e
~.0mogao do desenvolvimento nacional sustentavel.

Nesse sentido, orienta o TCU no acordao 357/2015-Plenario;

No curso de procedimentos licitatorios, a Administracio Pablica deve
pautar-se pelo principio do formalismo moderado, que prescreve a
adogao de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau
de certeza, seguranca e respeito aos direitos dos administrados,
promovendo, assim, a prevaléncia do conteiido sobre o formalismo
extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais a protecdo das
prerrogativas dos administrados.
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Nota-se que a sua utilizacdo nao significa desmerecimento ao principio da
vinculagdo ao instrumento convocatério ou negativa de vigéncia do caput do
art. 41 da lei 8.666/93 que dispde sobre a impossibilidade de a Administracdo
descumprir as normas e condigbes do edital. Trata-se de solugao a ser tomada
pelo intérprete a partir de um conflito de principios.

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a concretizacdo
do interesse puablico, pode o principio da legalidade estrita ser
afastado frente a outros principios. (Acérdio 119/ 2016-Plenario)

Ao contrario do que ocorre com as regras/normas, os principios n3o s3o
incompativeis entre si. Diante de um conflito de principios (p. ex., vinculagdo
0 instrumento convocatério x obtengdo da proposta mais vantajosa), a
adogdo de um ndo provoca a aniquilagdo do outro. Como exemplo, esse
raciocinip pode ser percebido nas seguintes decisdes do Tribunal de Contas da
Uniado:

Rigor formal no exame das Propostas dos licitantes nio pode ser
exagerado ou absoluto, sob pena de desclassificacdo de propostas
mais vantajosas, devendo as simples omissdes ou irregularidades na
documentacio ou na proposta, desde que irrelevantes e nio causem
prejuizos a Administracido ou aos concorrentes, serem sanadas
mediante diligéncias. (Acérdio 2302/2012-Plenario)

O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proibe a
..dministracdo de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado
mediante a consideracio dos principios basilares que norteiam o
procedimento licitatério, dentre eles o da selecdo da proposta mais
vantajosa. (Acérddo 8482/2013-12 Camara) ;

Nessas hipdteses, a andlise deve considerar a importancia de cada principio no
Caso concreto, e realizar a ponderacdo entre eles a fim de determinar qual
prevalecera, sem perder de vista os aspectos normativos. Por esse motivo, as
solugdes ndo respeitam férmulas prontas, podendo variar de um caso para
outro.
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Vale lembrar gue o certame licitatério ndo representa um fim em si mesmo,
mas um meio que busca o atendimento das necessidades publicas. Nas
palavras do professor Adilson Dallari: “a licitagdo ndo € um concurso de
destreza, destinado a selecionar o melhor cumpridor de edital”.

Porém, caso nao seja este o entendimento desta nobre comissao de licitacao,
desde ja informa e deixa consignado que ndo se opde este Recorrido em
entregar a obra mérito do certame em questdo no prazo de 04 meses
Exceléncia.

Ante as razoes acima expostas,

requer o acatamento das

contrarrazoes, com a finalidade de que se declare como habilitada e
vencedora do certame a empresa BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA - EPP.

Termos em que,
Pede deferimento
Colombo, 26/01/2021.

Brioschi

Bdbcio-gerente
RG 5.792.831-0

ngenhatia Ltda - EPP
Marcelo Leal Brioschi
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ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PREGCOS
A

ASSOCIAGAO HOSPITALAR DE PROTEGAO A INFANCIA DR. RAUL CARNEIRO
REF: TOMADA DE PREGO N° 009/2020

A empresa , CNPJ sob n° , com sede a rua . Na cidade de

, CEP n° , telefone de contato n°® (00) , e-mail para contato ;

neste ato representada por seu , senhor , brasileiro, (estado civil}, profisséo, portador
da cédula de identidade n° e CPF n° , vem apresentar PROPOSTA para participagéo na

TOMADA DE PRECO N° 009/2020, cujo objeto & a Contratagdo de empresa especializada de engenharia
para REFORMA DO CENTRO DE IMAGENS DO HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE,, com cronogramas,
memoriais descritivos, elaboracio de planilha orientativa com quantitativos e planilhas orcamentarias, bem
como acompanhamento das obras e execugao do projeto com o respectivo termo de aceite e ou conclusao
da obra, conforme especificagdes contidas no Anexo | deste Edital.

T
TR Ty :

ide. Ref. _ i oo Especificagao | (R$)
01 Servico - RE

‘Devera ser cotado, preco total de cada Item, de acordo com o ANEXO | do Edital. Nao serdo aceitas
propostas comerciais cotadas em moeda estrangeira.

**Planilha Qrgamentaria devidamente preenchida com os valores unitarios de cada item, cujo total compbe
o valor total da proposta apresentada

PRECO: R$ 0,00 ( ).
DADOS BANCARIOS:
Banco ( Codigo para DOC) - Agéncia n° - Conta Corrente n°

1. O preco proposto acima contempla todas as despesas necessarias ao pleno fornecimento, tais como
os servigos de entrega, incidentes sobre o fornecimento, frete, instalacéo, beneficios e todos os custos,
encargos, tributos e demais contribuigdes pertinentes.

2. Declaro, que nenhum direito a indenizacdo ou a reembolso de quaisquer despesas nos sera devido,
caso nossa proposta n&o seja aceita pela Associacéo, seja qual for o motivo.

3. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do certame.
4. Declaro ciéncia de que a contratagdo dar-se-a mediante a emissdo de Ordem de Servigo.

5. Prazo de entrega: xxx (xxx) dias, apés emiss&do da ordem de Servigo.

CONDICOES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege esta Tomada de Preco.

Local, __de de 2020.

Assinatura Responsavel Legal pela Proposta

ASSOCIACAD HOSPITALAR OF PAOTECAD A NFANCIA Dk AL CARNEIS
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